

C14

Planification des activités

Réalisation professionnelle

Planification du déploiement de l'infrastructure GLPI

Contexte

Dans le cadre de mon stage, j'ai dû organiser et planifier l'ensemble des activités liées au déploiement de l'infrastructure GLPI sur Azure, en tenant compte des contraintes techniques et des délais imposés.

Démarche suivie

Étape 1 — Découpage du projet en phases

J'ai défini 4 phases principales couvrant l'ensemble du cycle de déploiement, de l'analyse initiale à la mise en production.

Phase 1 – Analyse et recensement des besoins

- > Identification des ressources nécessaires
- > Choix des technologies (Azure, GLPI, GitHub)

Phase 2 – Installation et configuration

- > Déploiement de la VM Azure (Debian/Ubuntu)
- > Installation GLPI 10.0.20 + Apache + PHP 8.3 + MariaDB
- > Configuration du VirtualHost et des permissions

Phase 3 – Déploiement des agents et tests

- > Installation de l'agent GLPI sur les postes clients
- > Tests de remontée d'inventaire
- > Création des comptes utilisateurs et tickets de test

Phase 4 – Mise en production et sauvegarde

- > Activation des sauvegardes automatiques (cron)
- > Transfert vers Google Drive via rclone
- > Validation finale et livraison

Étape 2 — Suivi avec Trello (tableau Kanban)

Chaque tâche a été créée dans Trello avec les colonnes "A faire", "En cours" et "Terminé". Cela m'a permis de visualiser l'avancement global, de prioriser les actions critiques et de coordonner les différentes interventions.

Conclusion

Cette réalisation m'a permis de structurer mon travail et de respecter les délais imposés grâce à une planification rigoureuse. L'utilisation de Trello m'a aidé à maintenir une vue d'ensemble du projet et à coordonner les différentes tâches de manière efficace.